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Sammendrag 
 
 
Bolig Enøk AS har fått kompetansetilskudd fra Husbanken for å utvikle kurs i oppgradering 
av borettslag og sameier, med opplegg for styrer i boligselskap og opplegg for håndverkere 
og entreprenører. Et relevant tema i kursene er energisparekontrakter (EPC – Energy 
Performance Contracting). Det foreligger imidlertid nesten ingen erfaringer med EPC i 
boligsektoren i Norge. For å få et bedre underlag har SINTEF Byggforsk derfor laget en 
utredning om hvordan bruk av EPC kunne ha påvirket Myhrerenga-prosjektet, Norges første 
rehabilitering av boligblokker med passivhuskomponenter.  
 
Da Myhrerenga-prosjektet ble diskutert og gjennomført fra 2006 til 2011, var 
energisparekontrakter svært lite utbredt. I realiteten var det aldri noen mulighet for EPC på 
Myhrerenga. Evalueringen er derfor et rent teoretisk resonnement, med noe støtte i tidligere 
erfaringer fra andre land, resultater fra nyere norske forskningsprosjekter som bakgrunn, og 
utgangspunkt i tidligere utredninger om Myhrerenga. 
 
Et basis-scenario med eksisterende enøk-analyse som utgangspunkt er mest i tråd med 
vanlige, enkle energisparekontrakter utenfor boligsektoren i Norge og andre land. Foreslåtte 
energieffektiviseringstiltak hadde vært lønnsomme og fullt mulig å refinansiere med EPC, 
med den konsekvens at bygningskroppen ikke hadde blitt rehabilitert, komfort og inneklima 
ikke hadde blitt forbedret, og seinere rehabilitering ville blitt vanskeligere å gjennomføre. 
Scenarioet er ikke realistisk, siden det var et svært tydelig behov for gjennomgripende 
rehabilitering, og beboerne hadde ytterligere ønsker om oppgradering.  
 
En kombinasjon med effektivisering av tekniske installasjoner og en mer eller mindre 
moderat bygningsmessig oppgradering er mest sannsynlig, ut fra EPC-tilbyderens interesser, 
beboernes ønsker og mest presserende rehabiliteringsbehov. Konsekvensen hadde vært at 
komfort og inneklima ikke ville blitt så godt som det kunne blitt etter passivhusprinsippet og 
at energibehovet ville blitt høyere enn nødvendig; balansert ventilasjon og solfangere ville 
ikke blitt installert. Resultatet kunne vært bedre enn en vanlig konvensjonell 
fasaderehabilitering, men det ville vært en tendens til å nedprioritere bygningsmessige tiltak. 
Framtidig høyambisiøs energirehabilitering ville blitt ulønnsom. 
 
Et like ambisiøst konsept som det som ble gjennomført i realiteten, er mindre sannsynlig på 
basis av EPC, men med sterke føringer fra rådgivere og et bevisst styre kunne et noe 
modifisert ambisiøst konsept også blitt resultatet. Solfangere ville neppe blitt installert, og 
det er usikkert om balansert ventilasjon hadde blitt en del av konseptet. 
 
Hvilket konsept og hvilke tiltak som får gjennomslag, er i stor grad avhengig av hvor sterke 
føringene er, hvor kompetent EPC-tilbydere og rådgivere er, samt hvorvidt beboerne lar seg 
overbevise. Et tydelig styre er en viktig forutsetning. Et konsept basert på EPC kan være 
vanskeligere å få vedtatt på generalforsamlingen enn et konsept basert på vanlige kontrakter. 
I prosjekter med omfattende tiltak på bygningskroppen, som på Myhrerenga, gir den 
nødvendigvis lave andelen av refinansiering gjennom garantert energisparing et misvisende 
og forvirrende inntrykk, slik at man i diskusjoner i styret og i beboerforsamlinger får 
presentert et mindre klart og overbevisende kostnadsbilde enn hvis en sammenlikner totale 
månedlige kostnader for ulike opsjoner. Styret og generalforsamlingen får derfor et uklart 
beslutningsgrunnlag. Resultatet kan bli en mindre ambisiøs rehabilitering, samt at framtidig 
høyambisiøs energirehabilitering blir ulønnsom. 
 
Alt i alt taler mye for at diskusjon om energisparekontrakter i Myhrerenga-prosjektet hadde 
medført en mindre ambisiøs oppgradering, om enn noe bedre enn den opprinnelig tenkte  
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moderate «fasaderehabiliteringen». Konsekvensen hadde ikke bare vært høyere energibehov, 
men også mindre komfort, dårligere inneluft og høyere klimagassutslipp enn etter den 
gjennomførte «passivhusrehabiliteringen». Framtidig høyambisiøs energirehabilitering ville 
blitt ulønnsom. Kort sagt: «Rehabiliteringsvinduet», da bygningene var modne for 
oppgradering, hadde ikke blitt utnyttet, og mulighetene for storstilt energieffektivisering 
hadde blitt stengt for flere tiår.
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1 Bakgrunn og formål 
 
 
Bolig Enøk AS har fått kompetansetilskudd fra Husbanken for å utvikle kurs i oppgradering 
av borettslag og sameier. Det skal utvikles ett kursopplegg for styrer i borettslag og sameier 
og ett opplegg for håndverkere og entreprenører som har borettslag og sameier som 
kundegruppe. Målet er å øke kunnskapen før det tas beslutning om oppgradering. Et relevant 
tema i denne sammenheng er bruk av energisparekontrakter (EPC – Energy Performance 
Contracting). Ettersom EPC-modellen baserer seg på garanterte besparelser i et prosjekt, kan 
slike kontrakter virke interessante for boligselskaper.  
 
Det foreligger imidlertid nesten ingen erfaringer med EPC i boligsektoren i Norge. For å få 
et bedre underlag for behandling av EPC i kursene, bidrar derfor SINTEF Byggforsk med en 
evaluering av hvordan bruk av EPC kunne ha påvirket Myhrerenga-prosjektet1. Det skal 
utredes hvilke tiltak som ville blitt gjennomført dersom EPC hadde vært vurdert i dette 
prosjektet. Prosjektbeskrivelsen nevner følgende delspørsmål:  
• Ville de samme tiltakene blitt utført?  
• Er det noen tiltak som ville blitt valgt bort eller andre blitt aktuelle?  
• Er det mulig at EPC kunne vært brukt på deler av prosjektet? 
1 I tillegg til nevnte referanser, støtter rapportforfatteren seg i det følgende også på egne notater og 
egen hukommelse. Forfatteren har vært med i prosessen på Myhrerenga fra de første diskusjonene om 
høyere ambisjoner og helt til ferdigstillelsen. Han har deltatt på møter med styret, beboere, 
prosjekterende og utførende, samt i diskusjoner på byggeplassen, først som representant for 
Husbanken og seinere som medarbeider i SINTEF Byggforsk. 
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2 Pilotprosjektet Myhrerenga 
 
 
Myhrerenga borettslag i Skedsmo kommune gjennomgikk Norges første rehabilitering av 
boligblokker med passivhuskomponenter. Konseptet gikk ut på å redusere 
oppvarmingsbehovet med nesten 90 prosent, oppnådd gjennom omfattende etterisolering 
rundt hele bygningskroppen, tiltak for å minimere kuldebroer og bedre lufttetting, utskifting 
av vinduer og dører, samt balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Ved bruk 
av solfangere og varmepumper skulle totalt behov på levert energi reduseres til kun 30 
prosent av målt energibruk før oppgraderingen. For å tydeliggjøre prosessen og måten 
prosjektet ble gjennomført på, gjengir vi i det følgende noen utdrag fra en beskrivelse i 
rapporten Systematisering av erfaringer med passivhus (Klinski mfl., 2012). 
 
Oppgraderingsprosjektet med 168 leiligheter i sju like lavblokker fra 1960-tallet ble 
ferdigstilt i 2011. I utgangspunktet var det planlagt en konvensjonell fasaderehabilitering 
med noe etterisolering, utskifting av vinduer og nye, større balkonger. Høyere ambisjoner ble 
foreslått av Husbanken og SINTEF Byggforsk, som i dialog med boligbyggelaget USBL 
lette etter potensielle pilotprosjekter i EKSBO, et forskningsprosjekt om energieffektiv 
rehabilitering av eksisterende boliger. Våren 2008 ble det gjennomført et arbeidsmøte med 
beboerrepresentanter, USBL, Byggforsk, Husbanken og industripartnere i EKSBO, som 
diskuterte elementer i konseptet, samt detaljløsninger. Etter to ytterligere informasjonsmøter 
for beboerne ble det ambisiøse rehabiliteringsprosjektet endelig vedtatt på ekstraordinær 
generalforsamling i 2009. 
 
Detaljtegninger ble utviklet av arkitektene (som allerede var blitt engasjert i den planlagte 
fasaderehabiliteringen), i tett dialog med SINTEF Byggforsk, som også var spesialrådgiver 
for energiforsyning, oppvarming og ventilasjon. Etter en anbudsrunde for totalentreprisen 
viste det seg at selv det billigste tilbudet lå over budsjettet. I forhandlinger ble det likevel 
funnet forenklede løsninger som resulterte i en tilstrekkelig kostnadsreduksjon på ca. 8 
millioner kroner. 
 
Noen komponenter som inngangs-, balkong- og kjellerdører i passivhuskvalitet, var ikke 
tilgjengelige i Norge til akseptable priser i 2009/2010. Balkongdørene har derfor høyere U-
verdi enn opprinnelig prosjektert. For hele trapperommet ble det valgt en forenklet standard: 
Mindre isolasjon på fasaden, høyere U-verdier for vinduer og inngangsdører, gamle 
kjellerdører ble ikke skiftet (men lufttettingstiltak ble beholdt). Som kompensasjon ble alle 
kjellervegger isolert helt ned til fundamentet. Dette var svært billig ettersom gravearbeider 
for ny drenering uansett var nødvendig. En annen viktig kostnadsreduksjon skyldtes en 
forenkling og sentralisering av energiforsyningssystemet. Rett før byggestart ble det også 
bestemt å sentralisere ventilasjonssystemet. Etter forslag fra entreprenøren og forsøk på 
byggeplassen ble også lufttettingen rundt vinduene forenklet ved å teipe overgangene. 
Trykktester viste svært gode resultater som dokumenterte tilstrekkelig lufttetthet i de 
rehabiliterte blokkene. 
 
Totale entreprisekostnader for den såkalte passivhusrehabiliteringen2 var i underkant av 70 
millioner kroner. I dette beløpet inngår også ny drenering for alle blokkene (2,1 millioner 
kroner) og utvidelse av balkongene (8,4 millioner kroner). I tillegg kommer kostnader for 
prosjektering og byggeledelse på 4,5 millioner kroner. Merkostnader per kvadratmeter er ca. 
1 900 kroner, sammenliknet med den opprinnelig planlagte fasaderehabiliteringen (også den  
 
2 Egentlig en rehabilitering etter passivhuskonseptet eller med passivhuskomponenter. 
Passivhusstandarden ble ikke oppnådd fullt ut, men oppgraderingen ble gjennomført i tråd med dens 
prinsipper. 
 7 
                                                     
 
med nye balkonger). Hvis en trekker fra støtte fra Enova, blir merkostnadene ca. 1 310 
kr/m². 
 
Månedlige kostnader for henholdsvis en toroms og en treroms leilighet ble imidlertid 300-
400 kroner lavere per måned ved rehabilitering med passivhuskomponenter enn det hadde 
vært ved tradisjonell fasaderehabilitering. Dette skyldes ikke bare sparte energikostnader, 
men også at passivhusrehabiliteringen kvalifiserte for gunstig lån gjennom Husbanken og for 
økonomisk tilskudd, såkalt forbildeprosjekt-støtte, fra Enova på 6,4 millioner kroner. Uten 
Enova-støtte ville passivhusrehabiliteringen fortsatt være lønnsom (ca. 200 kroner lavere 
månedlige kostnader). Hvis en i tillegg regner med vanlig banklån (dvs. lavere Husbank-
rente faller bort), ville kostnadene etter ambisiøs oppgraderingen ligget på samme 
størrelsesorden som etter vanlig fasaderehabilitering. 
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3 Energisparekontrakter i Norge og andre land 
 
3.1 Begrepet EPC 
Energy Performance Contracting (EPC) eller energisparekontrakt er en 
gjennomføringsmodell som i økende grad benyttes av kommuner og andre større 
eiendomsforvaltere, både i Norge og i EU. En slik energisparekontrakt (ytelseskontrakt) 
baseres på en modell hvor byggeier inngår avtale med en energientreprenør som gir en 
garantert investeringssum og en garantert energibesparelse over en gitt avtaleperiode, og 
hvor energientreprenøren mottar det innsparte beløp til energi over avtaleperioden. Etter 
avtaleperioden vil energibesparelsene gi reduserte driftskostnader for byggeieren. (Hauge 
mfl., 2014).   
3.2 Tidligere forskning 
SINTEF Byggforsk ga i april 2014 ut forskningsrapporten Vurdering av 
EPC/energisparekontrakter i boligselskaper (Hauge mfl., 2014). Rapporten bygger blant 
annet på analyser og intervjuer i sammenheng med pilotprosjekter for ambisiøs oppgradering 
innenfor forskningsprosjektet BEVISST. I to av disse pilotprosjektene ble 
energisparekontrakter vurdert. I begge var det stort behov for bygningsmessig rehabilitering, 
mens energisparepotensialet ikke var høyt nok til å kunne refinansiere det totale 
investeringsbehovet. Etablerte EPC-tilbydere, som allerede var aktive i yrkesbyggsektoren, 
var derfor ikke interessert i å gå inn i disse prosjektene. Intervjuer med totalt seks EPC-
tilbydere viste også at de generelt var svært tilbakeholdne med å engasjere seg i 
boligsektoren. I tillegg til manglende refinansierbarhet av store bygningsmessige tiltak var 
hovedutfordringene at mange boliger ikke har felles varmeanlegg og at individuell måling er 
dyrt, samt at private vaner i boligene er mye vanskeligere å påvirke enn bruksmønsteret i 
store yrkesbygg. 
 
Hauge mfl. (2014) oppsummerer også erfaringer fra andre land og konstaterer at EPC i 
hovedsak er utbredt i den offentlige byggsektoren (og her til en viss grad også blant offentlig 
eide boliger), men i svært liten grad i privateide boliger. I rehabiliteringsprosjekter med 
omfattende bygningsmessige tiltak refinansierer energisparing bare en del av 
investeringsbehovet, slik at det er nødvendig med tilleggsfinansiering og/eller tilskudd. I 
Østerrike ble det gjennomført flere pilotprosjekter i boligsektoren basert på EPC (med 
tilleggsfinansiering og tilskudd), men til tross for kampanjer og veiledning har modellen ikke 
etablert seg på markedet. 
 
Den nevnte rapporten oppsummerer at det er vanskelig for EPC-leverandører å finne 
boligselskaper som egner seg for EPC og prosjekter de kan tjene på:  
 
«EPC er aktuelt for eldre og nyere bygningsmasse som er dårlig vedlikeholdt, men kun hvis 
bygningsmassen har stort nok potensial for energieffektivisering. Aktuelle boligselskaper bør 
ha fellesanlegg og felles avregning for oppvarming, tappevann, og/eller ventilasjon. Det står 
i kontrast til anbefalingene om individuell avregning som motivasjon for energisparing. 
Boligselskapet bør også være av en viss størrelse. (...) Store individuelle variasjoner kan slå 
sterkt ut i totalt energibruk, og gir dermed økt risiko for EPC-tilbyder. (...) Det er sannsynlig 
at effektivisering av tekniske anlegg som lys, varmtvann, romoppvarming og ventilasjon blir 
prioritert foran bygningsmessige tiltak fordi de har større lønnsomhet i seg selv. (...) Dette 
kan føre til at «rehabiliteringsvinduet» ikke utnyttes når boligselskapet er modent for 
oppgradering, og at det ikke er kapital til bygningsmessige tiltak senere, samt at 
bygningsmessige tiltak da muligens blir mindre lønnsomme. Hvis bygningsmessige tiltak 
blir utført senere, er det risiko for at tekniske anlegg vil være overdimensjonert (etterpå). 
Resultatet kan bli at det bygningsmessige energisparepotensialet ikke blir utnyttet over  
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mange tiår.(...) Selv i boligselskaper med fellesanlegg til varmeformål vil den enkelte 
beboers energibruk utgjøre en risiko for en EPC-tilbyder (...), noe som kan gjøre 
energimålene mindre ambisiøse enn i andre entrepriseformer.»  
 
Rapporten konstaterer for øvrig: «Erfaringer fra EPC-prosjekter i kommunene viser at 
kompleksiteten ved EPC krever bruk av konsulenter, noe som kan være fordyrende for 
boligselskapene sammenliknet med andre entrepriseformer.» 
 
Nesten samtidig med at EPC-rapporten fra SINTEF Byggforsk kom ut, ble det offentliggjort 
en EPC-rapport fra Cicero-senteret ved Universitet i Oslo med forankring i 
forskningsprosjektet ESPARR (Winther og Gurigard, 2014). Forskerne bak begge rapportene 
har vært i utstrakt kontakt og har utvekslet erfaringer. Rapporten EPC-pilot i borettslag 
formidler helt konkret utprøving av en energisparekontrakt med garanti i Nedre Silkestrå 
borettslag i Oslo. Nedre Silkestrå Borettslag ble valgt fordi styret var motivert for å delta i et 
EPC-prosjekt; ett styremedlem hadde allerede gjennom sitt arbeid godt kjennskap til bruk av 
EPC i kommuner. Den rundt 30 år gamle bygningsmassen (146 leiligheter, en barnehage og 
fellesarealer) i borettslaget var blitt jevnlig vedlikeholdt, men bortsett fra enkelte 
utskiftninger av paneler på grunn av fuktskader, var det ikke gjort større tiltak på 
bygningene. Selv om det ikke nevnes direkte i rapporten, er det tydelig at det ikke var behov 
for større bygningsmessige rehabiliteringstiltak. Rapporten oppsummerer prosess og resultat 
som følger: 
 
«Den gjennomførte tilbudskonkurransen medførte at tre energientreprenører leverte 
forpliktende EPC-tilbud til Nedre Silkestrå. Kontrakt er signert med tilbyderen av det mest 
lønnsomme tilbudet. Tiltakene inkluderer omlegging fra fjernvarme til bergvarme 
(varmepumpe), regulering av turtemperatur på varmeanlegget og styring og utskiftning av 
lyskilder i fellesanlegg. Energientreprenørens mål er en reduksjon på 1.193 GWh/år i 
innkjøpt mengde energi. Dette innebærer at den samlede energibruken reduseres med 46 
prosent og går ned fra 200 til 111 kWh/m2. (...) Energientreprenøren gir en økonomisk 
forpliktende garanti på 70 prosent av det beregnede volumet. Dersom det oppnås mer enn 10 
prosent reduksjon i forhold beregnet volum, blir denne gevinsten delt likt mellom borettslag 
og entreprenør. Energientreprenøren gir med dette en økonomisk garanti for at man vil 
oppnå 32 prosent reduksjon av den totale energibruken, som vil resultere i en energibruk 
på140 kWh/m2. Dette nivået, en tredjedels reduksjon, tilsvarer resultatene fra EPC-prosjekter 
i offentlige bygg.» 
 
Winther og Gurigard (2014) skriver at det finnes relativt få (6–8) energientreprenører med 
EPC-erfaring i Norge og at det derfor kan være «utfordrende å engasjere entreprenører i 
EPC-prosjekter. På rådgiversiden er kompetansen enda mer begrenset, og det er et viktig 
spørsmål hvem som kunne hatt motivasjon – og den nødvendige tillit blant aktørene – til å 
kunne innta en slik rolle på vegne av boligselskap. På begge sider kreves det tverrfaglig 
bygg- og energikompetanse, innsikt i juridiske forhold og forhandlingserfaring. (...) Det kan 
begrense ambisjonsnivået dersom EPC-entreprenørene primært har kompetanse på energi og 
mindre på rehabilitering og vedlikehold (byggfag). (...) I piloten definerte entreprenøren 
målet for sparing, hvilket resulterte i forslag om energitekniske tiltak (...). Vi understreker at 
ambisjonsnivå kan vurderes underveis i et EPC-prosjekt. I piloten er entreprenør og 
boligselskap for tiden i dialog om hvilke tiltak som skal gjennomføres, og her vil 
rehabiliteringsbehov og offentlige støtteordninger tas i betraktning.» 
 
Cicero-rapporten konkluderer med at «det positive utfallet av piloten i Nedre Silkestrå 
indikerer at energisparekontrakter med garanti kan være et egnet virkemiddel for å oppnå 
betydelige reduksjoner i energibruken blant boligselskap.» Samlet ville volumet utgjøre «en 
betydelig samfunnsgevinst.» Forfatterne av rapporten fra SINTEF Byggforsk er atskillig mer  
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skeptiske, men utgangspunktet er også et annet: Pilotprosjektet Nedre Silkestrå var et 
borettslag uten nært forestående behov for omfattende bygningsmessig  
 
rehabilitering/oppgradering, mens boligselskapene som ble undersøkt av SINTEF 
Byggforsk, tvert imot var modne nettopp for slik omfattende oppgradering. 
3.3 Nyere utvikling 
I foreliggende prosjekt er det ikke rom for omfattende markedsundersøkelser. Vi har likevel 
rettet noen få spørsmål på e-post til et begrenset antall aktører i Norge. Antall svar er få og 
ikke nødvendigvis representative, men vi fikk respons fra tre viktige aktører, slik at man 
likevel kan regne svarene som en indikasjon3. 
 
Selv om én tilbyder angir at han har gjennomført EPC-prosjekter for boliger (dog først og 
fremst i Sverige, hvor det er et stort innslag av kommunale boliger), er det ingen tvil om at 
energisparekontrakter for boliger ikke har blitt et etablert tilbud på markedet i Norge (de to 
andre aktørene var ikke involvert i ytterligere boligprosjekter). Omfattende 
rehabilitering/oppgradering av hele bygningskroppen i andre bygg enn boliger (altså 
yrkesbygg) er antakelig heller ikke blitt gjennomført i Norge. To aktører svarer likevel at 
henholdsvis «alle» eller «mange» EPC-prosjekter (i yrkesbygg) inkluderer bygningsmessige 
rehabiliteringstiltak i varierende grad, og én av dem ser at kommuner i større og større grad 
tar med mange tiltak som gir lang inntjeningstid. EPC-tilbyderen skrev at en kommune 
valgte å inkludere «omfattende utskiftning av vinduer/fasader» på flere skoler, hvor en derfor 
har «utradisjonelt lang tilbakebetalingstid». Tilbyderen ser dette imidlertid som «atypisk ift 
EPC, hvor den norske 'malen' er kun å gå etter lavthengende frukter (...)». 
 
En annen aktør mener at malen som kommunenes interesseorganisasjon KS har utviklet, 
nettopp legger vekt på å ta med ikke-lønnsomme tiltak. Likevel skriver samme aktør: 
«Byggeier må være svært nøyaktig på hva de vil ha utredet og få tilbud på i 
kravspesifikasjonen. Hvis ikke, får de kortsiktige forslag fra tilbydere med 
investeringsmessig svært lønnsomme tiltak, med kort nedbetalingstid og stor avkastning for 
entreprenør.» Den tredje aktøren skriver derimot at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig 
å ta med for mange rehabiliteringstiltak fordi man er redd for at kommunestyret i så fall 
kanskje ikke er fornøyd med økonomien i pakka. De to første svarene viser altså til 
nødvendig bevissthet fra byggeierens side overfor ikke ambisiøse EPC-tilbydere, mens det 
tredje svaret problematiserer byggeierens potensielt manglende bevissthet som en utfordring 
for mer ambisiøse rådgivere eller tilbydere. 
 
Ingen aktør nevner eller ser spesifikke kontraktsmessige utfordringer ved å inkludere tiltak 
med lang inntjeningstid. Konkret nevnes det 8−9 år som vanlig kontraktsperiode, en 
kommune med EPC på 14 år, og tilfeller med «opp mot 20 år», samt ett eksempel på «10 år 
med opsjon på forlengelse ut investeringens tilbakebetalingstid». En aktør understreker at 
«Nøkkelen (...) er å få det med i kravspesifikasjonen i utlysningen». Ingen responderte 
imidlertid nærmere på spørsmålet om hva en kan gjøre når energisparingen ikke er stor nok 
til å kunne refinansiere store tiltak på bygningskroppen. Denne uteblitte responsen kan tolkes 
som en indirekte bekreftelse på at aktørene ikke har vært involvert i omfattende 
rehabilitering/oppgradering av hele bygningskroppen. 
3 Svar fra tre aktører per e-post til Michael Klinski, mottatt hhv. 14. og 20.11.2014.  
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4 Muligheter for EPC på Myhrerenga 
 
4.1 Litt historikk om EPC i Norge 
Vi kan slå fast at omfattende rehabilitering/oppgradering av boliger med tiltak på hele 
bygningskroppen aldri har blitt gjennomført i Norge ved hjelp av EPC. Det samme gjelder 
tilsvarende «totalrehabiliteringer» av yrkesbygg, selv om det i kommunal sektor foreligger 
erfaringer med større andel bygningsmessige tiltak i EPC-prosjekter. Da Myhrerenga-
prosjektet ble diskutert og gjennomført – fra arkitektenes skisseprosjekt i 2006 til 
ferdigstillelse i 2011 – var EPC generelt knapt kjent og etablert i Norge. Per desember 2011 
var kun «en håndfull» kommunale EPC-kontrakter inngått og noen prosjekter i 
forhandlingsfase, jf. Kvaale og Jensen (2011).  
 
Det første norske EPC-prosjektet i privat boligsektor overhodet kom med Nedre Silkestrå 
borettslag i 2013/14. I realiteten var det altså aldri noen mulighet for EPC på Myhrerenga. 
En evaluering av hvordan EPC kunne ha påvirket Myhrerenga-prosjektet må derfor være et 
rent teoretisk resonnement, uten å kunne støtte seg på samtidige eller tidligere erfaringer i 
andre relevante prosjekter eller fra EPC-tilbydere i andre sektorer enn boliger. Til en viss 
grad kan det imidlertid trekkes fram tidligere erfaringer fra andre land, og resultater fra de to 
nyere norske forskningsprosjektene vil generelt være en viktig bakgrunn. Dessuten kan det 
tas utgangspunkt i tidligere utredninger om Myhrerenga, før de ambisiøse målene ble 
diskutert. 
 
4.2 Utgangspunkt: Behov og ønsker om oppgradering 
4.2.1 Generelt 
Blokkene i Myhrerenga borettslag hadde svært høyt energiforbruk, samtidig som flere klaget 
over trekk eller opplevde gulvet i første etasje og gavlveggene som kalde. Det var også 
omfattende skader på fasadene, fuktskader under balkongdekkene og råte i vinduene, samt 
ønsker om estetisk oppgradering og større balkonger. Allerede i august 2006 leverte 
Arkitektskap AS et skisseprosjekt med forslag om nye fasader og balkonger, noe som i 
januar 2007 ble konkretisert i et forprosjekt (Arkitektskap, 2006 og 2007). I april 2007 
ferdigstilte Akershus Enøk og Inneklima AS en enøk-analyse med forslag på 
energieffektiviseringstiltak (AEI, 2007). Rapporten analyserte tiltakene hver for seg og ikke i 
sammenheng med ønskete eller nødvendige oppgraderingstiltak på fasadene. Arkitektene på 
sin side hadde tatt med nye vinduer og dører samt etterisolering av gavlene, men ikke av 
langveggene (selv om disse skulle få ny kledning). I seinere diskusjoner i 
prosjekteringsgruppa med representanter fra styret, arkitektene og boligbyggelaget USBL ble 
det likevel tatt med etterisolering av alle fasader (USBL, 2007). 
 
4.2.2 Bygningskropp 
Det var et tydelig behov for omfattende rehabiliteringsarbeid på både gavl- og langfasader 
(henholdsvis fasadeplater og betongelementer), utbedring av fuktskader under 
balkongplatene og utskifting av svært mange vinduer. Tiltak kunne muligens utsettes i en 
viss tid eller gjennomføres i etapper, men de kunne ikke velges helt bort. Det ble ikke 
rapportert om skader eller problemer på taket eller i forbindelse med kjellerdekket. 
 
4.2.3 Komfort og estetikk  
Blant beboerne var det utbredte ønsker om estetisk oppgradering av fasadene samt om større 
balkonger. Ut fra klagene over trekkfulle leiligheter, pluss kalde gavlvegger og gulv, kan det 
antas at det også var ønskelig å forbedre inneklimaet gjennom egnete tiltak. Ønsker om mer 
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komfort indikerte et behov (men ikke en bygningsteknisk nødvendighet) for etterisolering av 
fasader (spesielt gavlene) og kjellerdekket, samt lufttettingstiltak. 
 
4.2.4 Tekniske installasjoner 
Teknisk sett var det ikke behov for tiltak på installasjoner for oppvarming, varmtvann, 
avtrekksventilasjon eller belysning – verken i fyringssentralen, i distribusjonsnettet eller i 
boligene. Noen energisparende tiltak i fyringssentralen var allerede gjennomført innen 2007, 
deriblant isolering av ventiler og utstyr, samt styringstiltak. 
 
4.3 Utredning: Gjennomføring med EPC 
4.3.1 Basis-scenario: Eksisterende enøk-analyse, bare lønnsomme tiltak 
Fokus på teknisk utstyr 
Enøk-analysen fra 2007 er et godt eksempel på hva som kan skje hvis et boligselskap gir et 
oppdrag til vurdering av energisparetiltak uten å ta med tydelige føringer i en 
kravspesifikasjon, eller i det minste informere om uansett nødvendige tiltak og eksisterende 
ønsker. Tabell 1.11 i AEI (2007) oppsummerer enøk-analysen slik: 
 
 
 
Som vi ser, ble det utelukkende anbefalt tiltak på energieffektivisering av teknisk utstyr. 
Tiltak på bygningskroppen ble ansett som ulønnsomme, eller de ble ikke tatt i betraktning i 
det hele tatt. Det siste er noe underlig ettersom analysen selv nevner kalde gulv i første etasje 
og likevel ikke vurderer isolasjon under kjellerdekket. 
 
Mulig lønnsomme tiltak på bygningskroppen oversett 
En grov overslagsregning med reelle kostnader fra Myhrerenga-prosjektet viser at 
etterisolering av kjellerdekket kunne ha vært lønnsomt, dog med lang inntjeningstid. Noe 
liknende gjelder etterisolering av det oppfôrete tretaket med ny, innblåst isolasjon, men her 
er lønnsomheten noe lavere og inntjeningstiden enda lenger. Det var ikke rom for omfattende 
og mer presise lønnsomhetsberegninger i prosjektet bak foreliggende rapport.  
 
Uansett kan det konstateres at to potensielt lønnsomme tiltak på bygningskroppen ikke 
engang ble vurdert i enøk-analysen. Etterisolering av lang- og gavlvegger ble riktignok 
vurdert, men uten å ta hensyn til at utbedring av fasadene allerede i utgangspunktet var 
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nødvendig. Her hadde det vært riktig å analysere lønnsomheten basert på tilleggskostnader 
for etterisolering utover basiskostnader for fasaderehabilitering som uansett må betales4. 
Tilsvarende gjelder for utskifting av vinduer og balkongdører, som ble vurdert uten å ta 
hensyn til at utskifting var en teknisk nødvendighet og et ønske uavhengig av 
energieffektiviseringen. Her kunne analysen ha sammenliknet lønnsomheten av ulike nivåer 
for vinduskvaliteten, istedenfor å gå ut fra at man bare kan velge bort tiltaket uten 
konsekvenser. 
 
Redusert ventilasjon 
Utover allerede gjennomførte tiltak (se de to første linjene i tabellen ovenfor) anbefalte AIE 
redusert ventilasjon om natta, samt på dagtid mandag til fredag, termostatventiler, et 
energioppfølgingssystem, en luft-vann-varmepumpe og sammenslåing av 
strømabonnementer. Totalt behov for levert energi etter tiltakene ble estimert til i overkant 
av 250 kWh/m² per år, i motsetning til 70−80 kWh/m², som var mål i det seinere 
høyambisiøse Myhrerenga-prosjektet. Det største bidraget kommer fra varmepumpa basert 
på uteluft.  
 
Ifølge analysen ble «energibrønner ikke vurdert som realistisk» ettersom området består av 
løsmasser/leire. Tre alternativer med bioenergi ble også vurdert som lønnsomme, men 
varmepumpeløsningen ble foretrukket, uten at det ble begrunnet nærmere. Det nest største 
sparebidraget kommer fra redusert ventilasjon. Å skru ned kapasiteten på avtrekksviftene til 
faste tider rammer imidlertid alle leiligheter i hver oppgang likt, også de beboerne som ikke 
ønsker å sove med åpent vindu og de som ikke er på skole eller jobb store deler av dagen. 
Tiltaket kan altså medføre dårligere inneluftkvalitet for noen beboere. 
 
Sammenslåing av strømabonnement 
I tillegg til fordelaktige termostater og energioppfølging anbefaler enøk-analysen også et helt 
marginalt tiltak: Sammenslåing av strømabonnement. Her kunne borettslaget (gitt det er 
tillatt) spare 6 000 kroner per år – 36 kroner per husstand med inntjeningstid på nesten 5 år. 
Felles strømavregning også for husholdningsstrøm ville være ideelt for EPC-tilbydere, 
dersom husholdningsstrøm skal inkluderes i kontrakten. Samtidig vil husholdningene miste 
innflytelsen over strømregningen og således gå glipp av et incentiv til å spare. Tiltaket kan 
derfor føre til større strømforbruk med tilsvarende høyere kostnader istedenfor å spare 
penger. For å bøte på det, kunne det brukes undermålere for de enkelte husholdningene, men 
dette ville medføre omkostninger for internt oppgjør i borettslaget, samt eventuell 
tilleggsinvestering. 
 
Garanterte besparelser og refinansiering 
Et scenario med EPC gjennomført i tråd med anbefalingene i enøk-analysen hadde medført 
stor lønnsomhet som sådan, men også dårligere inneklima for noen, og uendret, ikke-
tilfredsstillende komfort for alle. Vedlikeholdsetterslepet hadde ikke blitt løst, og ønsker om 
større balkonger og bedre visuelt uttrykk ikke oppfylt. Sparte energikostnader hadde vært ca. 
440 kroner per leilighet og måned inkl. mva5. Det garanterte sparebeløpet ville imidlertid 
være lavere (90 prosent er vanlig i kommunesektoren, 70 posent ble garantert på Nedre 
Silkestrå). For eksempel ville tilbyderen muligens gardere seg mot at beboere kan 
kompensere for mindre mekanisk ventilasjon med mer åpne vinduer og økt 
oppvarmingsbehov som følge. Dessuten må en regne med at EPC-tilbyderen tar seg betalt en 
4 Enøk-analysen angir inntjeningstiden for gavlisolering med 30,1 år. Ettersom tiltaket, inkludert 
teglforblending, har betydelig lengre levetid enn de angitte 30 årene, er dette også i seg selv i 
nærheten av å være lønnsomt, hvis en sammenlikner månedlige kostnader for renter og avdrag med 
sparte energikostnader.  
5 Egen overslagsberegning på grunnlag av enøk-analysen.  
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«risikopremie» for å være på den sikre siden6. Det er derfor rimelig å regne med kun 300 
kroner reelt garantert månedlig besparelse per gjennomsnittsleilighet. Dette beløpet kan 
brukes til nedbetaling av lånet til investeringen. Inntjeningstida, som ofte er omtrent den 
samme som kontraktsperioden, kan da bli noe lenger enn estimert i tabellen. 
 
Konsekvenser etter kontraktens utløp 
Etter ca. fire år ville investeringen vært nedbetalt, og beboerne ville kunne ha nytt godt av 
innsparingen, det vil si husleia kunne i teorien settes tilsvarende lavere. I praksis ville dette 
likevel ikke kunne gjøres, fordi det etter disse fire årene fortsatt hadde vært behov for 
omfattende rehabiliteringstiltak – kanskje enda mer presserende enn før EPC-kontrakten ble 
inngått. Det hadde vært nødvendig med en ny runde omfattende diskusjoner om hva man 
ville gjøre med bygningene. Det hadde beboerne antakelig ikke likt, og noen ville kanskje 
følt seg lurt. Spillerommet som oppsto med lavere energikostnader, ville måtte brukes som 
bidrag til å finansiere nødvendige bygningsmessige tiltak. Byggekostnadene ville blitt dyrere 
i løpet av de fire årene, og ettersom tiltak på teknisk utstyr og tiltak på bygningskroppen ikke 
ville blitt gjennomført koordinert og i sammenheng, hadde det tilkommet ytterligere 
kostnader. 
 
Dersom borettslaget i denne nye beslutningsprosessen ville diskutert en ambisiøs 
energioppgradering med betydelig mindre varmebehov, så måtte de bare innsett at den 
allerede installerte varmepumpa i så fall var sterkt overdimensjonert. Videre hadde det blitt 
installert termostatventiler også på radiatorer som det ikke lenger ville vært behov for. Nye 
energieffektiviseringstiltak på bygningskroppen ville blitt mindre verdt fordi 
varmepumpeløsningen «på forhånd» hadde redusert behov for levert energi. Dessuten ville 
det nå overdimensjonerte varmepumpeanlegget fungert mindre effektivt enn før, og et 
varmebidrag fra solfangere ville overhodet ikke være aktuelt. 
 
Alt i alt hadde det vært sannsynlig at den nye runden med rehabilitering ville blitt 
gjennomført i en enklere form med de mest nødvendige tiltakene, samt noe etterisolering og 
nye balkonger. En EPC-versjon med utgangspunkt i eksisterende enøk-analyse hadde derfor 
effektivt hindret ambisiøs energieffektivisering, med større kostnader over tid og lavere 
komfort enn den gjennomførte oppgraderingen etter passivhuskonseptet. 
 
Realismen i scenarioet 
Det ovennevnte basis-scenarioet er ikke realistisk. Med USBL som rådgiver hadde 
Myhrerenga borettslag antakelig ikke valgt bort nødvendige tiltak på bygningskroppen, og 
beboerne hadde antakelig ikke akseptert å fortsatt måtte leve med nedslitte fasader og 
balkonger. Det store rehabiliteringsbehovet og beboernes ytterligere ønsker tilsier at det 
måtte gjennomføres betydelige rehabiliterings-/oppgraderingstiltak i tillegg, enten innbakt i 
EPC-en eller gjennomført og finansiert utenfor energisparekontrakten. I det følgende drøftes 
noen alternativer for dette. På den andre siden: En EPC-tilbyder vil i egen interesse 
undersøke mer grundig hvilke tiltak som kunne blitt lønnsomme og også analysere 
sammenhenger, utelukke tiltak som kan bli kontraproduktive og fremme tiltak som er minst 
mulig komplekse, usikre og brukeravhengige. Også et slikt alternativ vil bli presentert 
nedenfor. 
 
4.3.2 Scenario 1: Basis-scenario pluss «fasaderehabilitering» og ønskete tiltak 
Kombinasjon 
En relativt sannsynlig mulighet hadde vært å gjennomføre tiltakene fra enøk-analysen 
kombinert med en moderat «fasaderehabilitering» med de tiltakene som var ansett som 
ønskelige før SINTEF Byggforsk og Husbanken kom inn i prosessen. Hvis vi tar 
6 Dette kan tilbyderen også gjøre gjennom en høyere tilbudspris, slik at lånebehovet øker tilsvarende. 
Reelt vil da også garantien/disponibelt beløp for boligselskapet minske, selv om det nominelle beløpet 
holdes likt. 
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utgangspunkt i kostnadene som USBL hadde estimert i forprosjektet for rehabilitering av 
bygningskroppen og tar med kostnader for nye balkonger og drenering, samt anslåtte 
investeringskostnader fra enøk-analysen, havner vi på månedlige tilleggskostnader for renter 
og avdrag på litt over 2 000 kroner for en gjennomsnittsleilighet inkl. mva7, forutsatt at det 
tas opp ett lån som nedbetales over 30 år. En såpass lang løpetid for EPC er ikke vanlig, og 
varmepumper har heller ikke så lang levetid. Alternativet med betydelig kortere nedbetaling 
på lånet og medfølgende atskillig høyere belastning hver måned ville ikke være gunstig for 
borettslaget. Løsningen ville derfor være å ikke kople EPC-løpetid og nedbetalingstid på lån. 
EPC-en kunne altså ha kortere løpetid, omtrent som i basis-scenarioet. 
 
Garanterte besparelser og refinansiering 
Hvis det tas høyde for at energibesparelsene fra fasadetiltak og tiltak fra enøk-analysen i sum 
ville være mindre enn en ren oppsummering tilsier, ville tilleggs-besparelsen fra noe 
etterisolering og litt bedre vinduer som var planlagt i forprosjektet, kanskje utgjøre 100 
kroner per leilighet og måned. Siden virkningen av bygningsmessige tiltak er mer avhengig 
av brukervaner enn tiltak på tekniske installasjoner er, ville kanskje EPC-tilbyderen ikke 
garantere for denne besparelsen fullt ut. Uansett er andelen energisparing fra disse moderate 
tiltakene relativt liten, sammenliknet med tiltakene fra enøk-analysen8. Garantien ville derfor 
ikke være mye større enn med enøk-tiltak alene, muligens 350 kroner per leilighet og måned. 
Slik ville det altså gjenstå en månedlig belastning på ca. 1 650 kroner (over 80 prosent av de 
litt over 2 000 kronene) som ikke kunne refinansieres med garantert spart energi. 
Refinansieringsgraden ville være under 20 prosent. 
 
Regnestykket er svært usikkert, ettersom beregningene i enøk-analysen og i Myhrerenga-
prosjektet ikke kan sammenliknes direkte. Det er likevel entydig at lønnsom teknisk 
energieffektivisering bare i liten grad kunne refinansiere tiltak på bygningskroppen. Vi kan 
imidlertid også konstatere at et konsept med tiltak fra både enøk-analysen og 
«fasaderehabilitering» ville kommet bedre ut enn sistnevnte alene. Uansett ville scenarioet (i 
likhet med bare moderat «fasaderehabilitering») stenge for seinere, mer ambisiøs 
energieffektivisering. Spesielt ytterligere etterisolering etter at det allerede er plusset på med 
noen centimeter på fasadene, ville bli ulønnsom.  
 
4.3.3 Scenario 2: Justert «passivhusrehabilitering» 
Tilpasse til EPC 
En mindre sannsynlig, men også tenkelig mulighet hadde vært å ta utgangspunkt i konseptet 
til den gjennomførte «passivhusrehabiliteringen» og tilpasse det EPC-tilbyderens ventelige 
interesser. Oppgraderingskonseptet kombinerte høyambisiøse tiltak på bygningskroppen med 
effektivisering av tekniske installasjoner, samt etablering av balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Varmeforsyningen i konseptet bygger i hovedsak på luft-vann-
varmepumper, men tar også med varmeproduksjon gjennom solfangere. Siden 
oppvarmingsbehovet er mye lavere, kan varmepumpesystemet være mindre dimensjonert og 
fungere mye mer effektivt enn i konseptet fra enøk-analysen. 
 
Som helhet innebærer «passivhusrehabiliteringen» større lønnsomhet enn en konvensjonell 
«fasaderehabilitering», regnet i månedlige totale kostnader. Samtidig tilbyr den mer komfort 
og bedre inneklima. Ettersom konseptet er avbalansert og gjennomtenkt, antar vi at EPC-
tilbyderen kunne ha gått med på de samme forslagene, men ville vært tilbakeholden med å 
garantere for effekten av de store bygningsmessige tiltakene, samt hadde insistert på felles 
(ikke individuell) avregning og på minst mulig kompleks energiforsyning. Det siste 
innebærer at solfangere utgår for å minske EPC-tilbyderens risiko gjennom komplekse 
7 Egen overslagsberegning på grunnlag av et regneark laget av Tor Helge Dokka om økonomi i 
Myhrerenga-prosjektet, sist oppdatert 10.1.2011. 
8 I dette scenario spiller det således ikke så stor rolle om varmepumpa er noe overdimensjonert. 
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systemer. Med dette blir det noe høyere strømforbruk, men ved en grov overslagsberegning 
endres størrelsesordenen ikke mye. 
 
I tilfelle EPC-tilbyderen selv hadde stått for konseptutviklingen, hadde antakelig ikke alle 
tiltak fra «passivhusrehabiliteringen» blitt foreslått. Dette kan for eksempel gjelde følgende 
tiltak: 
• Tykkelsen på etterisoleringen 
• Noen kuldebroløsninger 
• Nøyaktig lufttetting 
• Isolerte vinduskarmer 
• Balansert ventilasjon 
 
EPC-tilbydere ville mest sannsynlig velge de mest lønnsomme og sikre tiltakene, samt den 
isolasjonstykkelsen som gir mest lønnsomhet – også om det bare er marginale 
lønnsomhetsforskjeller mellom ulike tykkelser og selv om noen centimeter mer ville være 
framtidsrettet og på den sikre side, så lenge estimatet fortsatt viser god lønnsomhet også for 
den tykkere varianten. Det er derfor en viss sannsynlighet for at EPC-tilbyderen hadde 
foreslått noe mindre etterisolering. Også løsninger for kuldebroer og lufttetting hadde det 
kanskje blitt lagt noe mindre vekt på, ettersom disse ikke i alle tilfeller gir høye utslag på 
energibalansen i absolutte kilowattimer. Isolerte vinduskarmer gir høyere utslag for 
varmetap, men lønnsomheten var i 2008 ikke på plass. Balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning kan gi svært høy energisparing. Ettermontering i eksisterende bygg er som 
sådan likevel ikke lønnsom. 
 
En ren og enkeltvis lønnsomhetsbetraktning hadde derfor antakelig gitt et konsept med noe 
forenklete løsninger for etterisolering, kuldebroer, lufttetting og vinduer. Balansert 
ventilasjon og solfangere hadde ikke blitt installert. Samtidig hadde dette medført dårligere 
inneluftkvalitet og mindre komfort, samt fortsatt behov for alle radiatorer, termostatventiler 
på alle disse, og et høyere dimensjonert varmepumpeanlegg. Det siste gir også merkostnader, 
men totalt ville lønnsomheten sannsynligvis være et hakk bedre enn for konseptet etter 
passivhusprinsippet. En kost-nytte-analyse ville imidlertid gitt et motsatt resultat: 
«Passivhusrehabiliteringen» er nesten like lønnsom, men gir mye mer komfortable boliger 
med økt verdi. Investeringen gir derfor et langt bedre resultat, både for beboerne og for 
samfunnet med bedre boliger som samtidig er vesentlig mer energigjerrige. 
 
Sammenliknet med konvensjonell «fasaderehabilitering» var oppgraderingen etter 
passivhusprinsippet lønnsom også uten tilskudd, og selv med vanlig banklån istedenfor 
Husbanklån var begge omtrent på samme nivå på månedlige totale kostnader (Kjølle mfl., 
2013).  I realiteten har «passivhusrehabiliteringen» på Myhrerenga fått et stort tilskudd fra 
Enovas program for passivhus og lavenergibygg. Uten balansert ventilasjon hadde prosjektet 
ikke vært kvalifisert for tilskudd fra dette programmet. Forskjellen mot vanlig Enova-
tilskudd for eksisterende bygg var så stor at alle merkostnader for balansert ventilasjon i 
praksis var dekket.  
 
Et slanket konsept uten balansert ventilasjon kunne ikke oppnådd det store tilskuddet. Tar 
man dette med i betraktningen, går lønnsomheten tydelig i favør av 
«passivhusrehabiliteringen». Denne sammenhengen var ikke klar tidlig i konseptutviklingen. 
Det er likevel ikke usannsynlig at en oppdatert og bevisst EPC-tilbyder hadde oppdaget det 
og tilpasset slankingen på en slik måte at balansert ventilasjon ville være med, mens andre 
tiltak ville justeres slik at terskelverdiene i Enovas program akkurat blir nådd. I følgende 
avsnitt forutsettes derfor at konseptet i hovedsak beholdes, eller kun justeres i en slik grad at 
størrelsesordenen i kostnader og besparelser ikke endres vesentlig. 
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Garanterte besparelser og refinansiering 
I konseptet til «passivhusrehabiliteringen» reduseres først og fremst behovet for netto 
varmetilførsel til rommene. Det resterende, betydelig mindre varmebehovet for 
romoppvarming, samt behovet for varmtvannsberedning, dekkes så i størst mulig grad av 
fornybar energi. Systemet med solfangere og varmepumper reduserer behovet for levert 
energi i form av elektrisk strøm, men den aller største andelen av besparelsen kommer fra 
redusert netto energibehov gjennom tiltak på bygningskroppen, samt balansert ventilasjon.  
 
Mens luft-vann-varmepumpa i enøk-analysen skulle bidra til 860 000 kWh spart energi hvert 
år, står solfangere og varmepumper i den realiserte «passivhusrehabiliteringen» bare for ca. 
245 000 kWh besparelse per år, rett og slett fordi netto energibehov allerede er drastisk 
redusert (jf. Dokka, 2011). Med dette blir det en mye mindre andel av energibesparelsen som 
EPC-tilbyderen har potensiell kontroll over (tekniske systemer) og en større andel som er 
mer brukeravhengig (i hovedsak gjennom ulik romtemperatur og mer eller mindre åpne 
vinduer). Denne mer usikre andelen ville også variert mer mellom de enkelte leilighetene på 
grunn av beliggenheten deres i blokkene. EPC-tilbyderen har derfor et mindre sikkert 
grunnlag for garanterte besparelser. 
 
Med utgangspunkt i lønnsomhetsvurderinger i Myhrerenga-prosjektet medfører 
«passivhusrehabiliteringen» månedlige tilleggskostnader for renter og avdrag på litt over  
2 100 kroner for en gjennomsnittsleilighet inkludert mva, forutsatt at det tas opp et Husbank-
lån som nedbetales over 30 år og at Enovas høye tilskudd oppnås. Dette er bare ca. 100 
kroner mer enn den nevnte konvensjonelle fasaderehabiliteringen, men nå kan det regnes 
med rundt 840 sparte kroner i energikostnader, slik at det ambisiøse konseptet er ca. 500 
kroner billigere hver måned, regnet i totale kostnader for renter, avdrag og energi. Imidlertid 
er det nå under 100 kroner som kommer fra besparelsen via solfanger- og 
varmepumpesystemet, eventuelt bare fra varmepumpene hvis EPC-tilbyderen kunne 
bestemme det. Ytterligere kanskje 110 sparte kroner kan komme fra varmegjenvinning i 
ventilasjonsanlegget9. 
 
Teoretisk kunne nå totalt 840 kroner eller ca. 40 prosent av 2 100 kroner hver måned vært 
brukt til refinansiering av investeringen. Det er imidlertid tvilsomt om EPC-tilbyderen ville 
være villig til å garantere et så høyt beløp. 90 eller 70 % av beløpet (ca. 590−760 kr) ville 
fortsatt være mye, men ettersom hovedandelen av antatt besparelse hadde kommet fra tiltak 
hvor EPC-tilbyderen ikke kan styre resultatene i drift, er det ganske sannsynlig at garantien 
ville ligget lavere. På den andre side: Ettersom oppvarmingsbehovet ble drastisk redusert, 
ville store prosentmessige avvik i forbruk ikke lenger utgjøre store tall i absolutte 
kilowattimer. Dette begrenser EPC-tilbyderens risiko.  
 
Etter vår vurdering kunne det være realistisk at EPC-tilbydere gir garanti på 70−90 prosent 
av beregnet besparelse fra tekniske systemer inkludert ventilasjon10, mens garantien for 
andelen beregnet besparelse fra bygningsmessige tiltak vil være noe mindre. Til denne 
bygningsmessige andelen estimerer vi 60-70 prosent garanti som realistisk. I tall gir dette 
følgende regnestykket: 
• Tekniske systemer:  70−90 % av 210 kroner = ca. 150−190 kroner garanti 
• Bygningsmessige  
tiltak:    60−70 % av 630 kroner = ca. 380−440 kroner garanti 
Totalt vil garantien ha en størrelsesorden på rundt 600 kroner. Det vil si at det gjenstår en 
månedlig belastning på ca. 1 500 kroner (drøyt 70 prosent av de litt over 2 100 kronene) som 
9 Egen overslagsberegning på grunnlag av et regneark laget av Tor Helge Dokka om økonomi i 
Myhrerenga-prosjektet, sist oppdatert 10.1.2011, tall fra Dokka (2011) og eget estimat på redusert 
ventilasjonsvarmetap pga. varmegjenvinning. 
10 Som nevnt i omtalen av basis-scenarioet, er det i kommunesektoren vanlig at EPC-tilbyderen 
garanterer for 90 % av beregnete besparelser, mens det på Nedre Silkestrå BRL ble garantert 70 %. 
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ikke kunne refinansieres med garantert spart energi. Refinansieringsgraden er under 30 
prosent. 
4.3.4 Scenario 3: Bare (nesten) lønnsomme tiltak og ønskete tiltak 
En EPC-tilbyder med interesse i en helhetlig løsning med sikker inntjening, vil konsentrere 
seg om de mest lønnsomme løsningene, men vil potensielt også analysere sammenhenger, 
prøve å optimalisere enkelttiltak mot hverandre og avbalansere dem til et lønnsomt og godt 
fungerende konsept. Ved siden av lønnsomheten er det her også viktig at tiltakene og 
konseptet er minst mulig kompleks og minst mulig avhengig av brukervaner.  
 
Lønnsomme tiltak med kort nedbetalingstid vil aktivt analyseres fram, men det kan også tas 
med «så vidt» eller «nesten» lønnsomme tiltak hvis det er enkelt å gjennomføre dem og 
vesentlig for å få til en god helhet eller også for bedre komfort, dersom det i utgangspunktet 
er viktig (som det var på Myhrerenga med beboernes klager over trekk og kalde gulv). 
Samtidig kan tilbyderens foretak ha mindre kompetanse på bygningsmessige tiltak enn på 
tekniske installasjoner, noe som vil påvirke konseptet. Nødvendige større tiltak på 
bygningskroppen som ikke i seg selv bidrar til redusert energibehov, og som ikke kan 
refinansieres av spart energi, vil kunne bli nedprioritert og foreslått gjennomført på en 
enklere måte. 
 
Ut fra disse generelle drøftingene kan det tenkes at et konsept fra en EPC-tilbyder på 
Myhrerenga hadde inkludert følgende elementer: 
- Fra enøk-analysen: 
o (Forkastet: Redusert ventilasjon om natta og deler av dagen) 
o (Ikke interessert: Sammenslåing av strømabonnementer) 
o Termostatventiler på radiatorene 
o Energioppfølgingssystem 
o Luft-vann-varmepumpe 
- Fra «Passivhusrehabiliteringen»: 
o (Forkastet: Balansert ventilasjon) 
o (Forkastet: Solfangere) 
o (Forkastet: Forenkling av oppvarmingssystemet, alle radiatorer brukes 
fortsatt) 
o (Forkastet: Individuell energimåling og avregning) 
o (Forkastet: Etterisolering av sokkelen lenger ned enn ny fasadekledning) 
o Justert: tre-lagsvinduer, men uten isolert karm og med kun moderat vekt på å 
minske kuldebroer og forbedre lufttetting 
o Etterisolering av taket 
o Etterisolering av kjellerdekket 
- Fra «fasaderehabiliteringen» 
o Ny kledning med noe etterisolering av fasadene og moderat vekt på å minske 
kuldebroer og forbedre lufttetting 
o Nye balkonger med moderat vekt på å minske kuldebroer 
 
Dette konseptet er en antatt kostnads- og kompleksitetsmessig optimalisert kombinasjon av 
tiltak fra de tre andre scenarioene, ut fra en tenkelig EPC-tilbyderes interesser og 
kompetanse. Det innebærer ikke at konseptet er mest lønnsomt, men at det er optimalisert ut 
fra delvis motstridende momenter som lønnsomhet, ivaretakelse av komfort, tydelige ønsker 
og nødvendig utbedring, lite kompleksitet, samt trygg sparing/lite avhengighet av 
brukervaner. Ambisjonsnivået i et slikt scenario ville etter vår vurdering ligge betydelig 
lavere enn i «passivhusrehabiliteringen», men likevel en god del over 
«fasaderehabiliteringen». Årsaken er i hovedsak varmepumpeløsningen, men også 
etterisolering av tak og kjellerdekke. Gjennom denne etterisoleringen og litt bedre løsninger 
for vinduer, kuldebroer og lufttetting ville dessuten komforten være bedre ivaretatt. 
Inneluftkvaliteten ville ikke blitt redusert (som etter enøk-analysen), men heller ikke 
forbedret (som i «passivhusrehabiliteringen»). 
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Det var ikke rom for å gjennomføre nærmere lønnsomhetsberegninger i foreliggende 
prosjekt, men det virker opplagt at både garantert energisparing og månedlige 
tilleggskostnader for renter og avdrag for en gjennomsnittsleilighet ville ligge noe over 
scenario 1 (med utgangspunkt i «fasaderehabilitering»). Refinansieringsgraden ville også 
være noe bedre – antakelig mellom 20 og 30 prosent. Likevel: Lønnsom 
energieffektivisering vil også i dette «optimaliserte» scenarioet bare i liten grad kunne 
refinansiere nødvendige eller ønskete tiltak på bygningskroppen. Som basis-scenarioet og 
scenario 1, vil også scenario 3 stenge for seinere, mer ambisiøst energieffektivisering. 
Spesielt ytterligere etterisolering, etter at det allerede er plusset på med noen centimeter på 
fasadene, ville bli ulønnsom. 
4.4 Diskusjon 
Basis-scenarioet med eksisterende enøk-analyse som utgangspunkt er mest i tråd med 
vanlige, enkle energisparekontrakter utenfor boligsektoren i Norge og andre land. Foreslåtte 
tiltak hadde vært lønnsomme og fullt mulig å refinansiere med EPC. Det hadde likevel vært 
urealistisk å gjennomføre dette scenarioet siden det var et svært tydelig behov for 
gjennomgripende rehabilitering, og beboerne hadde ytterligere ønsker om oppgradering. En 
god indikasjon på dette er at borettslaget allerede i prinsippet hadde bestemt seg for en 
«fasaderehabilitering» med tiltak på bygningskroppen, før SINTEF Byggforsk og 
Husbanken kom inn i prosessen. 
 
En energisparekontrakt var aldri aktuell på Myhrerenga. I tilfelle det hadde vært interesserte 
EPC-tilbydere i 2006−2008, kunne de tatt utgangspunkt i tiltakspakka i enøk-analysen (eller 
selv analysere seg fram til noe liknende), men måtte også tatt hensyn til 
rehabiliteringsbehovet og beboernes ønsker, samt forslag fra eventuelle rådgivere som var 
inne i bildet. Vi ser følgende hypotetiske muligheter: 
 
Ingen uttalte føringer fra styret i borettslaget utover energisparing 
EPC-tilbyder velger mest lønnsomme tiltakspakke omtrent som i enøk-analysen (basis-
scenario), men uten redusert ventilasjon og sammenslåing av strømabonnementer. 
Komfort og inneluft blir ikke forbedret, videre forfall eller bare mest nødvendig vedlikehold. 
Det blir enda større rehabiliteringsbehov etter fire år – vanskelig å finansiere, vanskelige 
diskusjoner med beboerne. 
Bygningsmessig rehabilitering gjennomføres etter hvert, lite eller moderat ambisiøst. 
 
Tydelige føringer om behov og ønsker, USBL som rådgiver 
EPC-tilbyder velger en kombinasjon av energieffektiviseringstiltak, moderat 
«fasaderehabilitering» og ønskete tiltak (scenario 1). Hvis EPC-tilbyderen er kompetent og 
noe ambisiøs og får spillerom eller føringer for det, velges også noe bedre vinduer, 
etterisolering av tak og kjellerdekke samt noe mer vekt på lufttetting og mindre kuldebroer 
(scenario 3). 
Komforten blir forbedret, inneluften ikke (ingen tiltak på ventilasjon). 
Begge varianter stenger for framtidig høyambisiøs rehabilitering. 
 
Føringer med formulert ambisiøst grunnkonsept, utarbeidet av rådgiver 
EPC-tilbyder optimaliserer grunnkonseptet, «passivhusrehabilitering» blir moderert eller 
muligens utvannet, blant annet avhengig av potensielle tilskudd og bevissthet om disse 
(scenario 2). 
Ambisjonsnivået er noe mindre enn «passivhusrehabilitering», men likevel forholdsvis høyt. 
Ved sterke føringer er det også mulig å opprettholde ambisjonsnivået. 
 
Hvis vi utelukker det urealistiske basis-scenarioet, vil endelig valg av konsept være avhengig 
av hvor sterke føringene er, hvor kompetent EPC-tilbydere og rådgivere er, samt hvorvidt 
beboerne lar seg overbevise. Det siste er til syvende og sist avgjørende, selv om det ligger 
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inne sterke føringer basert på god kunnskap. Slik vi ser det, er en mer eller mindre moderat 
variant av scenario 1 eller 3 det mest sannsynlige resultatet, ut fra EPC-tilbyderens 
interesser, beboernes ønsker og mest presserende rehabiliteringsbehov.  
 
Konsekvensen er at komfort og inneklima ikke blir så godt som det kunne bli etter 
passivhusprinsippet, at energibehovet blir høyere enn nødvendig, og at seinere, mer ambisiøs 
energioppgradering blir lite lønnsom. Resultatet kan likevel være en del bedre enn en vanlig 
konvensjonell fasaderehabilitering, men det vil være en tendens til å nedprioritere 
bygningsmessige tiltak. En viktig grunn er at EPC-tilbyderen er interessert i tiltak med kort 
nedbetalingstid. Ved lønnsomhetsbetraktninger basert på nedbetalingstid vil også beboere 
være tilbøyelige til å prioritere tilsvarende, selv om andre tiltak kan være mer lønnsomme i 
det lange løp. Slik kan beboere bli forvirret og velge på sviktende grunnlag, uten at de er 
bevisst på det. 
 
En tilleggsutfordring på beboermøter er at energisparing ikke kan refinansiere hovedtyngden 
av bygningsmessige tiltak. Garantert energisparing kan derfor bare bidra til en mindre del av 
den nødvendige investeringen. Garantien er således ikke et like mye overbevisende argument 
i diskusjonen som den kunne være i tilfeller uten store bygningsmessige tiltak. Jo færre 
bygningsmessige tiltak, desto større finansieringsandel kan energisparing utgjøre. Et konsept 
med mindre vekt på bygningsmessige tiltak ville altså virke mer overbevisende. Beboerne 
ville ikke bare se bort fra rehabiliteringsbehov og egne ønsker, men det ville være svært 
utfordrende å framstille sammenhenger mellom kostnader, tiltak og energisparing på en god 
og lettfattelig måte. Tendensen til å nedprioritere bygningsmessige tiltak vil forsterkes. 
 
Et konsept med stor andel av bygningsmessige tiltak er også kontraktsmessig mer 
utfordrende. Selv om ingen av de få spurte norske aktørene ser spesifikke kontraktsmessige 
utfordringer ved å inkludere tiltak med lang inntjeningstid, så går nevnte eksempler ikke 
over mer enn 20 år (se avsnitt 3.3). Tilleggskostnader for mer ambisiøs etterisolering av 
fasadene, for eksempel, vil imidlertid ha så lang nedbetalingstid at det vil være nødvendig å 
skifte ut en del teknisk utstyr med kortere levetid, før etterisoleringen er nedbetalt. Denne 
nyinvesteringen vil være en usikkerhetsfaktor for EPC-tilbydere, som de helst vil unngå, jf. 
Bucar mfl. (2004). Kontraktsperioden vil derfor sannsynligvis være avsluttet før alle 
kostnader for bygningsmessige investeringer er nedbetalt. Også dette vil forsterke tendensen 
til å nedprioritere bygningsmessige tiltak.  
 
Alternativt kunne en anvende EPC-en bare (eller i all hovedsak) på tekniske 
effektiviseringstiltak, med tilsvarende kortere tidshorisont på denne kontrakten og vanlig 
kontrakt for resten av bygningsmessige tiltak. Dette grepet med to ulike kontrakter ville 
imidlertid gjøre det enda tydeligere at tiltak på bygningskroppen krever investeringer som 
ikke kan refinansieres av spart energi, og i så måte også bidra til tendensen om å 
nedprioritere slike tiltak. 
 
Ut fra rapportforfatterens egne erfaringer på beboermøter kan det konstateres at slike 
komplekse og delvis forvirrende diskusjoner under kanskje misvisende forutsetninger ikke 
kan føres på en god måte i store forsamlinger. For å kunne presentere tiltakskonsepter – samt 
forskjeller mellom ulike alternativer – på en klar og overbevisende måte, er det nødvendig 
med forberedelser i styret. Også i styret ville det imidlertid være vanskelig å få til en god 
diskusjon på klare premisser og komme til et konsist beslutningsgrunnlag. Tendensen til å 
nedprioritere bygningsmessige tiltak vil også kunne gjøre seg gjeldende i styret, avhengig av 
medlemmenes kompetanse og involverte rådgivere. 
 
Etter at enøk-analysen var utarbeidet og borettslaget i prinsippet hadde bestemt seg for en 
«fasaderehabilitering» med tiltak på bygningskroppen, kom SINTEF Byggforsk og 
Husbanken inn i prosessen på Myhrerenga. I sammenheng med forskningsprosjektet EKSBO 
ble det utviklet et høyambisiøst energioppgraderingskonsept med passivhuskomponenter. I 
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prinsippet hadde det vært mulig å bruke konseptet som grunnlag for anbudsinnhenting fra 
EPC-tilbydere. I så fall, med sterke føringer fra rådgiverne og et bevisst styre, kunne et noe 
modifisert ambisiøst konsept blitt resultatet. Etter vår vurdering hadde et konsept basert på 
EPC likevel vært vanskeligere å få vedtatt på generalforsamlingen enn et konsept basert på 
vanlige kontrakter.  
 
Grunnen er at den lave andelen refinansiering gjennom garantert energisparing gir et 
misvisende og forvirrende inntrykk, slik at diskusjoner i styret og på beboerforsamlinger får 
presentert et mindre klart og overbevisende kostnadsbilde enn hvis en sammenlikner totale 
månedlige kostnader for ulike opsjoner11. Det er derfor mulig at et forslag basert på EPC 
ikke hadde fått nødvendig flertall, med mindre ambisiøs rehabilitering som følge. 
11 Dette gjelder i utgangspunktet både i tilfeller med EPC for hele oppgraderingen og for varianter 
hvor det skilles mellom EPC i hovedsak for tekniske effektiviseringstiltak og vanlig kontrakt for 
resten av tiltak. 
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 5 Konklusjon 
 
 
Da Myhrerenga-prosjektet ble diskutert og gjennomført, var energisparekontrakter svært lite 
utbredt. I realiteten var det aldri noen mulighet for EPC på Myhrerenga. Evalueringen er 
derfor et rent teoretisk resonnement, med noe støtte i tidligere erfaringer fra andre land, 
resultater fra nyere norske forskningsprosjekter som bakgrunn, og utgangspunkt i tidligere 
utredninger om Myhrerenga, før de ambisiøse målene ble diskutert. 
 
Et basis-scenario med eksisterende enøk-analyse som utgangspunkt er mest i tråd med 
vanlige, enkle energisparekontrakter utenfor boligsektoren i Norge og andre land. Foreslåtte 
energieffektiviseringstiltak hadde vært lønnsomme og fullt mulig å refinansiere med EPC, 
med den konsekvens at bygningskroppen ikke hadde blitt rehabilitert, komfort og inneklima 
ikke hadde blitt forbedret, og seinere rehabilitering ville blitt vanskeligere å gjennomføre. 
Scenarioet er ikke realistisk, siden det var et svært tydelig behov for gjennomgripende 
rehabilitering, og beboerne hadde ytterligere ønsker om oppgradering.  
 
En kombinasjon med effektivisering av tekniske installasjoner og en mer eller mindre 
moderat bygningsmessig oppgradering er mest sannsynlig, ut fra EPC-tilbyderens interesser, 
beboernes ønsker og mest presserende rehabiliteringsbehov. Konsekvensen hadde vært at 
komfort og inneklima ikke ville blitt så godt som det kunne blitt etter passivhusprinsippet og 
at energibehovet ville blitt høyere enn nødvendig; balansert ventilasjon og solfangere ville 
ikke blitt installert. Resultatet kunne vært bedre enn en vanlig konvensjonell 
fasaderehabilitering, men det ville vært en tendens til å nedprioritere bygningsmessige tiltak. 
Framtidig høyambisiøs energirehabilitering ville blitt ulønnsom. 
 
Et like ambisiøst konsept som det som ble gjennomført i realiteten, er mindre sannsynlig på 
basis av EPC, men med sterke føringer fra rådgivere og et bevisst styre kunne et noe 
modifisert ambisiøst konsept også blitt resultatet. Solfangere ville neppe blitt installert, og 
det er usikkert om balansert ventilasjon hadde blitt en del av konseptet. 
 
Hvilket konsept og hvilke tiltak som får gjennomslag, er i stor grad avhengig av hvor sterke 
føringene er, hvor kompetent EPC-tilbydere og rådgivere er, samt hvorvidt beboerne lar seg 
overbevise. Et tydelig styre er en viktig forutsetning. Et konsept basert på EPC kan være 
vanskeligere å få vedtatt på generalforsamlingen enn et konsept basert på vanlige kontrakter. 
I prosjekter med omfattende tiltak på bygningskroppen, som på Myhrerenga, gir den 
nødvendigvis lave andelen av refinansiering gjennom garantert energisparing et misvisende 
og forvirrende inntrykk, slik at man i diskusjoner i styret og på beboerforsamlinger får 
presentert et mindre klart og overbevisende kostnadsbilde enn hvis en sammenlikner totale 
månedlige kostnader for ulike opsjoner. Styret og generalforsamlingen får derfor et uklart 
beslutningsgrunnlag. Resultatet kan bli en mindre ambisiøs rehabilitering, samt at framtidig 
høyambisiøs energirehabilitering blir ulønnsom. 
 
Alt i alt taler mye for at diskusjon om energisparekontrakter i Myhrerenga-prosjektet hadde 
medført en mindre ambisiøs oppgradering, om enn noe bedre enn den opprinnelig tenkte 
moderate «fasaderehabiliteringen». Konsekvensen hadde ikke bare vært høyere energibehov, 
men også mindre komfort, dårligere inneluft og høyere klimagassutslipp enn etter den 
gjennomførte «passivhusrehabiliteringen». Framtidig høyambisiøs energirehabilitering ville 
blitt ulønnsom. Kort sagt: «Rehabiliteringsvinduet», da bygningene var modne for 
oppgradering, hadde ikke blitt utnyttet, og mulighetene for storstilt energieffektivisering 
hadde blitt stengt for flere tiår. 
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Denne rapporten drøfter i hvilken grad energisparekontrakter (EPC) kan bidra 
til å oppnå energivennlige boligbygninger ved rehabilitering, sett opp mot andre 
gjennomføringsmodeller for ambisiøs oppgradering. Utgangspunktet er Myhrerenga 
borettslag, som gjennomgikk Norges første passivhusrehabilitering i 2006 til 2011. 
I fire tenkte scenarier diskuteres muligheter og begrensninger ved EPC i en slik 
boligrehabilitering, til nytte blant annet for rådgivere og styrer som skal ta beslutning 
om oppgradering og organisering av arbeidene.
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